AdOptmize

Plusoft Challenge

Challenge	Início do projeto:		qui, 11/04/2024										
	Semana d	e exibição:	1		8-abr-2024		15-abr-2024	22-abr-2024	29-abr-2024	6-mai-2024	13-mai-2024	20-mai-2024	27-mai-2024
TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	8 9 10 11 s t q q	s s d	s t q q s s c	1 22 23 24 25 26 27 28 d s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s	26 27 28 29 30 31 d s t q q s
AdOptimize Fase 1													
Iniciando projeto	Jaisy Alves	100%	11/4/24	12/4/24									
Fazendo correções		100%	12/4/24	13/4/24									
Finalizando Sprint 1		100%	13/4/24	14/4/24									
AdOptimize Fase 2													
Adicionando mapeamento das entidades		100%	11/5/24	12/5/24									
Adicionando DTO's request e response		100%	13/5/24	13/5/24									
Adicionando repositorios		100%	13/5/24	14/5/24									
Adicionando services - CRUD		100%	14/5/24	15/5/24									
Adicionando resources - CRUD		100%	15/5/24	16/5/24									
AdOptimize Fase 3													
Tarefa 1			26/4/24	1/5/24									
Tarefa 2			2/5/24	6/5/24									
Tarefa 3			7/5/24	12/5/24									
Tarefa 4			13/5/24	17/5/24									
Tarefa 5			7/5/24	11/5/24									
AdOptimize Fase 4													
Tarefa 1			data	data									
Tarefa 2			data	data									
Tarefa 3			data	data									
Tarefa 4			data	data									
Tarefa 5			data	data									
Insira novas linhas ACIMA desta													

Semana de exibição:	1		8-abr-2024	15-abr-2024	22-abr-2024	29-abr-2024	6-mai-2024	13-mai-2024	20-mai-2024	27-mai-2024
			8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 1 2
TAREFA ATRIBUÍDO PROGRESSO PARA	INÍCIO	TÉRMINO	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d	s t q q s s d